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Resumen.- La inversión en la infraestructura de transmisión eléctrica 
tiene como política regulatoria el régimen de Asociaciones Público-
Privadas. Los proyectos se adjudican a través de una licitación y una 
suscripción del Contrato de Concesión. Sin embargo, la determinación 
de las tarifas se establece por este último y por marco regulatorio 
diferente. Ello genera un riesgo regulatorio en tanto no existan 
mecanismos que mitiguen los potenciales perjuicios tras la 
modificación del marco regulatorio aplicable. 
Abstract.- The investment in electricity transmission infrastructure has 
the regime of Public-Private Partnerships as a regulatory policy. The 
projects are awarded through a tender and the subscription of the 
Concession Contract. However, the determination of rates is established 
by the referred contract and by a different regulatory framework. This 
generates a regulatory risk, as there are no mechanisms to mitigate the 
future damages that may arise after the modification of the applicable 
regulatory framework. 
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La infraestructura de transmisión eléctrica ha evolucionado con el tiempo, 
incorporándose nuevas líneas de transmisión de hasta, incluso, 500 kV. La 
proliferación de infraestructura en el mercado de transmisión hizo posible que 
ocurra la interconexión del sistema eléctrico a nivel nacional. Posteriormente, 
se robusteció dicha infraestructura a efectos de que ésta permita atender 
adecuadamente la demanda de energía del Perú. 
A efectos de hacer posible la inversión en nueva infraestructura de 
transmisión, se han desarrollado diversas modificaciones al marco regulatorio. 
De dicha manera, se establecieron regímenes especiales que no solo 
permitieron la inversión privada para el desarrollo de la actividad de 
transmisión eléctrica, sino que garantizaron al inversionista una serie de 
condiciones que hacían rentable su inversión. Uno de los regímenes creados 
fue el que se aplica para el desarrollo de Líneas de Transmisión, que forman 
parte del Sistema Garantizado de Transmisión (SGT). Estas se caracterizan por 
ser instalaciones de alto voltaje y permiten llevar carga eléctrica dentro del 
sistema.  
A fin de hacer viable la inversión en este tipo de infraestructura -que tiene 
características propias de una actividad que se encuentra bajo un monopolio 
natural- se determinó como política regulatoria entregar el desarrollo de estos 
proyectos al sector privado a través de un régimen de Asociaciones Público-
Privadas, regulado por la normativa del sector eléctrico. Como tal, estos 
proyectos se adjudican a los privados a través del desarrollo de una licitación, 
tras lo cual se suscribe un Contrato de Concesión bajo el régimen “Build, Own, 
Operate and Transfer” o mejor conocido como “BOOT”.  
Si bien este tipo de regímenes otorga seguridad a la inversión privada -ya que 
las reglas de operación, derechos y obligaciones se encuentran regulados en el 
Contrato de Concesión BOOT- existen otros aspectos que no necesariamente se 
regulan en el mismo contrato y que se encuentran sujetos a lo establecido en el 
marco regulatorio. Uno de ellos se refiere a la determinación de las tarifas 
aplicables al desarrollo de la actividad de transmisión. A tales efectos, si bien el 
régimen tarifario se encuentra previsto en el Contrato de Concesión, existen 
otras reglas que se establecen a través del marco regulatorio.  
En tal sentido, situaciones como las descritas representan un riesgo regulatorio 
en la medida de que no existan mecanismos que permitan mitigar los 
perjuicios que pueden generarse tras la modificación del marco regulatorio 
aplicable. Junto a ello, también deben considerarse los riesgos políticos que 
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pueden suscitarse durante el tiempo de vigencia del Contrato de Concesión, el 
cual usualmente se extiende por un plazo de treinta (30) años.  
Considerando la situación descrita, el presente artículo describe y analiza las 
medidas establecidas a efectos de disminuir los riesgos regulatorios vinculados 
a las modificaciones tarifarias del régimen aplicable a las instalaciones de 
transmisión eléctrica. Para ello, primero, se describirá de manera general los 
alcances de la actividad de transmisión eléctrica. Posteriormente, se analizará 
el régimen aplicable a la transmisión bajo el Sistema Garantizado de 
Transmisión. Finalmente, se atenderán los riesgos y las medidas de mitigación 
establecidas para tales efectos.  
II. La actividad de transmisión eléctrica y el marco regulatorio aplicable  
i. Configuración de la industria de transmisión eléctrica de manera 
posterior a la privatización y liberalización del mercado eléctrico 
La actividad de transmisión eléctrica se realiza a través de un sistema 
compuesto por líneas de transmisión y subestaciones. Las líneas de 
transmisión (torres y cables) permiten el transporte de electricidad entre los 
diferentes tramos del SEIN, es decir, entre (i) una central de generación y una 
subestación, (ii) dos subestaciones diferentes, (iii) una subestación y un sistema 
de distribución, y (iv) una subestación y usuarios libres. 
Ahora bien, el desarrollo de la actividad de transmisión eléctrica se ordena 
según los lineamientos establecidos por el marco regulatorio aplicable, el cual 
dispone las reglas que orientan el desarrollo de esta actividad. A tales efectos, 
la regulación de la actividad de transmisión eléctrica se encuentra regulada 
principalmente por las siguientes normas:  
• Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (“LCE”)  
• Decreto Supremo N° 9-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas (“RLCE”) 
• Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación 
Eléctrica (“LDEG”) 
• Decreto Supremo N° 27-2007-EM, Reglamento de Transmisión 
El desarrollo de la actividad de transmisión eléctrica ha experimentado una 
serie de cambios a través del tiempo. A tales efectos, antes de que entrara en 
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vigencia la LCE y el RLCE, normas que sentaron las bases del cambio en el 
mercado eléctrico, instituyendo la segmentación de este mercado en tres (03) 
actividades, a saber, generación, transmisión y distribución (que también 
incluye la actividad de comercialización eléctrica); la actividad de transmisión 
eléctrica era desarrollada a través de un monopolio estatal.  
Sin embargo, como consecuencia de la aprobación de la LCE se siguió un 
proceso de privatización y liberalización del mercado eléctrico, lo cual implicó 
una modificación en las reglas seguidas para el desarrollo de la actividad de 
transmisión eléctrica. Se determinó que la actividad de transmisión eléctrica se 
desarrollaría a través de dos (02) sistemas de transmisión, los cuales se 
diferencian uno del otro en función a las características técnicas de las 
instalaciones que conforman cada uno de estos sistemas. Los sistemas que se 
crearon fueron los siguientes1: 
a) Sistema Principal de Transmisión (“SPT”): este sistema se encuentra 
compuesto por líneas de transmisión que trabajan en alto voltaje y que 
permiten el intercambio y comercialización de electricidad en cualquiera 
de las barras del sistema. En este sistema no se puede identificar la 
titularidad del flujo de energía que es inyectado 2. 
b) Sistema Secundario de Transmisión (“SCT”): parte del sistema de 
transmisión que permite (i) entregar energía a un distribuidor o a un 
cliente libre desde una barra del SPT o; (ii) inyectar la energía producida 
por un generador en alguna de las barras del SPT.  
La transmisión SPT es remunerada a través de dos conceptos: (i) el costo de 
inversión anual y (ii) el costo de operación y mantenimiento. A efectos de que 
los titulares de transmisión reciban la remuneración por sus instalaciones, los 
generadores conectados al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (“SEIN”) 
se encuentran obligados a efectuar un pago mensual el cual es incluido bajo el 
concepto de Peaje de Transmisión. Por otro lado, los titulares de instalaciones 
que forman parte del SST serán remunerados por aquellas empresas 
generadores que utilicen sus instalaciones para entregar la energía que 
producen. La demanda también será responsable por efectuar pagos por el uso 
de instalaciones del SST cuando los distribuidores que le suministren energía 
                                                      
1  CFR. artículo 58, LCE. 
2  MASTROPIETRO, Paolo; BARROSO, Luis; BATLE, Carlos. “Power Transmission Regulation 
in a Liberalised Context: Proposals based on the analysis of two decades of novel solution in 
South American Markets”. Disponible en la web: 
http://www.iit.upcomillas.es/batlle/Docs/2014%20Power%20transmission%20regulation%
20in%20a%20liberalised%20context%20Proposals%20based%20on%20the%20analysis%20_%
20Mastropietro%20et%20al.pdf. Consultado el día 11 de noviembre de 2017. 
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utilicen dichas instalaciones para cumplir con sus obligaciones3. 
A pesar de que el propósito que subyace a este nuevo marco regulatorio fue la 
introducción de competencia a fin de hacer posible la liberalización y la 
promoción de la inversión privada en este sector, los resultados obtenidos tras 
la entrada en vigencia de la LCE y el RLCE no cumplieron con las expectativas. 
En efecto, durante la década de los 90, el sistema de transmisión eléctrico no se 
encontraba totalmente interconectado4. En estricto, antes de que se creara el 
SEIN, existían dos (2) sistemas, un Sistema Interconectado del Norte y el 
Sistema Interconectado del Sur, los cuales eran instalaciones de titularidad 
estatal5. Asimismo, la tarifa de transmisión se calculaba a través de una 
simulación, sin considerar los costos reales de inversión6. 
Considerando la situación descrita y la falta de desarrollo de nueva 
infraestructura como consecuencia de la falta de inversión en instalaciones de 
transmisión eléctrica, se introdujo un nuevo sistema de contratación siguiendo 
los parámetros de los Contratos de Concesión BOOT (Build, Own, Operate and 
Transfer). La incorporación de este régimen tenía por objeto atraer nueva 
inversión a fin de contar con instalaciones suficientes que permitiera la 
unificación del sistema de transmisión7. 
En tal sentido, en 1996 se aprobó el Decreto Supremo N° 56-96-PCM a efectos 
de coadyuvar en la promoción de la inversión privada en infraestructura 
pública. Esta norma estableció incentivos y garantías necesaria, tales como8: 
• Sistemas tarifarios adecuados que incluyeron peajes o tarifas que 
permitan a los inversionistas tener un ingreso garantizado. A efectos de 
otorgar dicho beneficio, se implementó el uso del Contrato de Concesión 
“BOOT”.  
• Compensaciones incluidas en el Contrato de Concesión “BOOT” 
                                                      
3  CFR. artículo 58 al 62 LCE. 
4  Oficina de Estudios Económicos OSINERGMIN. “Determinación de la Inversión en el Sector 
Eléctrico Peruano”, Documentos de Trabajo OSINERGMIN, Documento de Trabajo N° 3, 
Lima, 2005, p. 51. 
5  GARCÍA CARPIO, Raúl; MOLINELLI, Fiorella. “Regulación y Supervisión del Mercado 
Eléctrico Peruano”. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
2008, p. 269. 
6 Ídem. 
7  DE LA CRUZ, Ricardo; GARCÍA CARPIO, Raúl. “La Problemática de la actividad de 
transmisión de energía en el Perú: Algunas opciones de política. Informe Final”. Lima: 
Consorcio de Investigación Económica y Social, 2003, p. 35. 
8  CFR. artículos 13, 17, 25, 35 del Decreto Supremo N° 59-96-EM.  
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aplicables en aquellos casos en los cuales el gobierno determine la 
terminación o revocación de una concesión por cualquier razón que no se 
encuentre establecido en el marco legal aplicable.  
• Un régimen de solución de conflictos basado en arbitraje nacional o 
internacional.  
Consecuentemente, tras la aplicación de este nuevo mecanismo, se buscó 
transferir la titularidad de estas instalaciones de transmisión a favor del sector 
privado. Asimismo, con la proliferación de nuevas instalaciones fue posible la 
unificación de los sistemas de transmisión en un único sistema integrado el 
cual fue el SEIN.  
 
Fuente: Oficina de Estudios Económicos OSINERGMIN. Documento de Trabajo Nº 3: 
Determinante de la Inversión en el Sector Eléctrico Peruano. 2005 p., 52 
Según se ha indicado, a partir del año 1996 se estableció un nuevo régimen de 
concesiones que permitió entregar las instalaciones de transmisión a 
inversionistas privados a través de la suscripción de Contratos de Concesión 
BOOT con el Estado Peruano. Bajo este régimen, se garantizaba a los 
concesionarios ciertos derechos sobre los bienes de la concesión, mientras que 
estos debían asumir una serie de obligaciones dentro de las cuales se 
encontraba el diseño, provisión de bienes, construcción, mantenimiento y 
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operación de la nueva infraestructura de transmisión9. 
Los Contratos de Concesión “BOOT” otorgaron predictibilidad al sector 
privado dado que se garantizó que, durante el periodo de vigencia de los 
referidos contratos, dichos concesionarios tendrían la titularidad de las 
instalaciones de transmisión, siendo responsables por la prestación del 
servicio. Asimismo, los referidos contratos incluyeron una cláusula tarifaria, lo 
cual tuvo como propósito garantizar a los inversionistas los ingresos 
necesarios para hacer rentable su inversión.  
ii. Creación de nuevos sistemas de transmisión eléctrica 
Durante el 2005, OSINERGMIN y el Ministerio de Energía y Minas 
(“MINEM”) conformaron una Comisión Especial10 a efectos de establecer los 
cambios que eran necesarios incorporar en el mercado eléctrico, con el 
propósito de mejorar su funcionalidad y mejorar su desarrollo. Uno de los 
problemas que se analizaron en esta Comisión Especial fue el régimen tarifario 
aplicable a la actividad de transmisión eléctrica que se encuentra regulado en 
la LCE y el RLCE.  
Tal como ha sido indicado previamente, este régimen no garantizaba a los 
inversionistas recuperar su inversión, dado que el cálculo de las tarifas se 
efectuaba sin considerar la inversión real efectuada y los costos de operación. 
En tal sentido, se podría señalar que el régimen tarifario desarrollado por la 
LCE carecía de predictibilidad11. 
La Comisión Especial desarrolló un trabajo exhaustivo a efectos de determinar 
cuáles eran los cambios requeridos en el marco regulatorio aplicable para el 
desarrollo del mercado eléctrico. Como consecuencia de este trabajo se aprobó 
la LDEG en julio de 2006. A través de esta norma se incorporaron dos (02) 
sistemas de transmisión adicionales al SPT y SST12: 
(i) Sistema Garantizado de Transmisión (“SGT”): comprende las 
instalaciones de transmisión eléctrica de alto voltaje que se encuentran 
incluidas en el Plan de Transmisión que será aprobado por el MINEM. 
Este tipo de infraestructura se desarrolla y se adjudica al sector privado a 
                                                      
9  CFR. artículo 13, Decreto Supremo Nº 59-96-EM. 
10  La Comisión Especial fue creada mediante la Ley N° 28447.  
11  Comisión MEM-OSINERG. Libro Blanco – Proyecto de Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de 
la Generación Eléctrica. Lima: OSINERGMIN, 2005, p. 38. 
12  CFR. artículo 20, LDEG. 
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través de un proceso de licitaciones, siguiendo un modelo de 
competencia por el mercado. Tras lo cual, la empresa que resulte 
adjudicataria suscribirá un Contrato de Concesión “BOOT” con el Estado 
peruano. Técnicamente, las líneas de transmisión que forman parte de 
este régimen tienen características similares a las líneas de transmisión 
que conforman el SPT. Sin embargo, las instalaciones del SGT se 
encuentran sujetas a un régimen tarifario distinto13. 
(ii) Sistema Complementario de Transmisión (“SCT”): las líneas que 
conforman el SCT son instalaciones de medio voltaje que también se 
encuentran incluidas en el Plan de Transmisión. Sin embargo, también es 
posible implementar líneas de transmisión que forman parte del SCT, 
pese a no encontrarse incluidas en el Plan de Transmisión. Estás líneas de 
transmisión permiten conectar a los generadores con las subestaciones 
que forman parte del SGT o SPT. Asimismo, también permiten a los 
generadores entregar energía a sus clientes, empresas distribuidoras o 
usuarios libres14. 
En tal sentido, a partir de la entrada en vigencia de la LDEG, no sólo se generó 
nuevas clasificaciones, sino que se dispuso que todas las nuevas instalaciones 
que sean implementadas a partir de dicha fecha serían clasificadas bajo 
cualquiera de los dos nuevos regímenes. Ello no implicó que el régimen de las 
SPT y SST quedara sin efecto. Por el contrario, dichos regímenes y sus reglas 
tarifarias seguirían aplicándose para las instalaciones que se implementaron 
antes de la LDEG. Consecuentemente, la actividad de transmisión eléctrica se 
encuentra compuesta por los siguientes sistemas de transmisión: SPT, SGT, 
SST y SCT15. 
III. Acerca del Sistema Garantizado de Transmisión – SGT  
A efectos de incorporar las instalaciones del SGT en el mercado eléctrico 
peruano, tanto la LDEG como el Reglamento de Transmisión establecieron una 
serie de reglas que tenían por objeto fijar las condiciones para asignar al sector 
privado los proyectos bajo el régimen de SGT. Así, se estableció que el 
procedimiento a seguir era el desarrollo de licitaciones a efectos de que la 
empresa que resulte adjudicataria suscriba un Contrato de Concesión “BOOT” 
con el Estado Peruano.  
En esta sección se describirán las principales condiciones que se deben seguir 
                                                      
13  CFR. artículo 2, Reglamento de Transmisión.  
14  CFR. artículo 3, Reglamento de Transmisión. 
15  CFR. artículo 20, LDEG. 
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para el desarrollo de un proyecto de transmisión eléctrica bajo el régimen SGT. 
i. El Plan de Transmisión Eléctrica y el Proceso de Adjudicación de una 
Concesión para la implementación de una Línea de Transmisión SGT 
El Plan de Transmisión fue incorporado como una exigencia dentro de la 
DLEG para el desarrollo de las líneas de transmisión SGT. A tales efectos, sólo 
podrían desarrollarse licitaciones para la adjudicación de dichas instalaciones 
cuando previamente estos proyectos estuvieran incluidos en el Plan de 
Transmisión.  
El Plan de Transmisión se introdujo con el objetivo de organizar el mercado de 
transmisión eléctrica, determinando el tipo de infraestructura que sería 
requerida para robustecer y extender el SEIN a efectos de atender la demanda 
de energía. Durante la elaboración de la LDEG, la Comisión Especial estableció 
que resultaba necesario contar con un documento como el Plan de 
Transmisión, emitido por el Operador del Sistema, es decir por el Comité de 
Operación Económica del Sistema (“COES”) en el cual se indiquen cuáles son 
las instalaciones de transmisión requeridas bajo parámetros de seguridad y 
economía16. A fin de elaborar el Plan de Transmisión, se debe de considerar un 
periodo de tiempo específico dentro del cual se determinará el tipo de 
infraestructura que resulta necesaria para operar, por lo que el Plan de 
Transmisión debe incluir una fecha referencial de puesta en operación 
comercial (“POC”)17.  
Así, el Plan de Transmisión es un documento vinculante que establece cuáles 
serán las líneas de transmisión que se deberán construir dentro de un periodo 
de dos (02) años. Una vez que este documento es publicado, se requerirá llevar 
a cabo el proceso de licitación correspondiente a efectos de adjudicar las líneas 
que fueron incluidas en el Plan de Transmisión. Las licitaciones pueden ser 
conducidas por el MINEM o éstas pueden ser delegadas a la Agencia de la 
Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSION18. 
Una vez que se determine el inicio del proceso de licitación, la entidad 
responsable deberá elaborar las Bases del Proceso de Licitación en el cual se 
establecerán los términos y condiciones aplicables al proceso de licitación y las 
condiciones para adjudicar la línea de transmisión. Este documento deberá 
                                                      
16  CFR. artículo 21, LDEG y artículo 13 y 14, Reglamento de Transmisión.  
17  CFR. artículo 15, Reglamento de Transmisión. 
18  CFR. artículo 22, LDEG. 
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cuando menos definir lo siguiente: (i) establecer las condiciones técnicas con 
las cuales deberá contar la Línea de Transmisión, (ii) establecer el régimen 
tarifario, (iii) incluir un modelo de Contrato de Concesión BOOT, (iv) 
establecer las reglas del proceso de licitación19.  
Una vez que se ha llevado a cabo el proceso de licitación, la concesión será 
otorgada a favor de aquel participante que haya cumplido con los requisitos 
establecidos en las Bases de la Licitación. En específico, se verificará que el 
adjudicatario haya cumplido con los siguientes requisitos20:  
(i) Requisitos financieros: el adjudicatario deberá probar que cuenta con un 
determinado capital social. 
(ii) Requerimientos técnicos: los participantes deberán probar que cuentan 
con experiencia en la construcción, operación y mantenimiento de 
instalaciones de transmisión. Para ello, se requerirá que el participante 
presente a un Operador Técnico quien respaldará su experiencia técnica. 
Asimismo, se requiere que el Operador Técnico cuenten con una 
participación mínima en las acciones del adjudicatorio.  
(iii) Requisitos legales: los postores deberán acreditar que no tienen 
participación directa o indirecta en el capital social de otros participantes 
en el proceso de licitación. Asimismo, se requerirá que se acredite que no 
tienen ningún proceso judicial o administrativo en contra del Estado.  
(iv) Oferta económica: este es uno de los requisitos más importantes del 
proceso de licitación. La oferta se encuentra compuesta por (i) los costos 
de inversión y (ii) los costos de operación y mantenimiento. Dicho precio 
será el aplicable durante el periodo de vigencia del Contrato de 
Concesión. A su vez, OSINERGMIN determinará el precio máximo 
aplicable en la licitación a efectos de determinar a quien se le adjudicará 
el proyecto. 
La concesión para el desarrollo de la infraestructura de transmisión será 
adjudicada a aquel postor que tenga la oferta económica más competitiva y 
que haya cumplido con todos los requisitos descritos previamente21. 
ii. Sobre el Contrato de Concesión “BOOT” 
                                                      
19  CFR. artículo 21, Reglamento de Transmisión.  
20  PROINVERSION. Bases Consolidadas del Concurso para la Línea de Transmisión SGT 
Carhuamayo-Paragsha-Conococha-Huallanca-Cajamarca-Cerro Corona-Carhuaquero. Lima: Comité 
De Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, 2008, p. 40. 
21  Ídem.  
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El voto singular de la magistrada Ledesma Narváez explica, además, lo que 
ella considera que subyace a la posibilidad de emitir pronunciamientos 
singulares, esto es, descarta que el exclusivo -luego de que el proceso de 
licitación ha concluido con la adjudicación del proyecto- se procederá a la 
suscripción del Contrato de Concesión. Sin embargo, de manera previa a su 
suscripción, la empresa concesionaria requerirá acreditar el cumplimiento de 
una serie de requisitos, tales como la constitución de la sociedad concesionario, 
el capital social mínimo, entre otros. 
A efectos de la suscripción del Contrato de Concesión “BOOT”, debe de 
considerarse las principales características, las cuales se listan a continuación: 
a. Objeto  
La sociedad concesionaria se obliga a diseñar, financiar, suministrar los bienes 
y servicios requeridos, adquirir los terrenos y derechos de servidumbre, 
construir, operar y mantener la línea de transmisión, así como prestar el 
servicio de transmisión. 
b. Plazo 
Usualmente, se ha establecido en diversos Contratos de Concesión “BOOT”, 
para este tipo de infraestructura, un plazo máximo de treinta (30) años 
contados desde la fecha de la POC.  
c. Obligaciones de la Sociedad Concesionaria 
Dentro de las principales obligaciones, encontramos las siguientes: 
• Diseñar, financiar, y suministrar los bienes y servicios requeridos. 
• Adquirir los terrenos y derechos de servidumbre que sean necesarios. 
• Construir, operar y mantener la línea de transmisión. 
• Compensar a los propietarios afectados por el uso de servidumbres.  
• Que la POC se realice dentro de los plazos establecidos en el Contrato de 
Concesión SGT.  
• Proporcionar información y facilidades de inspección que sean 
razonablemente requeridas por las autoridades gubernamentales 
facultadas para solicitarlas. 
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• Solicitar el consentimiento escrito del Concedente como paso previo para 
transferir los derechos y obligaciones y/o su posición contractual en el 
Contrato de Concesión SGT, así como para novar una o todas sus 
obligaciones o derechos. 
d. Operador Técnico 
El Operador Técnico asumirá las siguientes obligaciones: 
• Mantener una participación mínima dentro de la sociedad concesionaria, 
la cual se encuentra compuesta por el 25% del capital social suscrito y 
pagado de la sociedad concesionaria.  
• Mantener la participación mínima desde la fecha de cierre o fecha de 
suscripción del contrato, hasta el plazo que indiquen las Bases de la 
licitación y el Contrato de Concesión.  
• El operador técnico no podrá transferir o disponer de la participación 
mínima. señalados previamente y mantenga la participación mínima en 
la sociedad. 
• Ser responsable de la operación técnica de la concesión desde el diseño 
de la Línea de Transmisión durante el tiempo que se desempeñe como 
Operador Técnico. 
e. Régimen Tarifario 
Adicionalmente a lo previsto en el marco normativo aplicable, el Régimen 
Tarifario también se encuentra incluido en el Contrato de Concesión. Los 
alcances del régimen tarifario serán descritos en la siguiente sección.  
f. Causales de Terminación 
El Concedente podrá resolver el Contrato cuando el Concesionario incurra, 
entre otros, en las siguientes conductas: 
• Demorar más de ciento cincuenta (150) días calendario en dar inicio a la 
POC. 
• No renovar o prorrogar las garantías. 
• Dejar de operar la línea por ciento ochenta 180 horas continuas o no, 
dentro de un año calendario. 
• Persistir, luego de ser sancionada por OSINERGMIN, en no cumplir con 
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sus obligaciones de prestar el servicio dentro de los plazos prescritos y 
de acuerdo con las normas de seguridad. 
• Transferir total o parcialmente el contrato sin el consentimiento del 
concedente 
• Ser sancionada con multas no tributarias que superen el 10% de la Base 
Tarifaria del año anterior. 
El contrato podrá ser resuelto si el Operador Técnico:  
• No conserva la partición mínima; 
• No mantiene o ejerce el derecho y obligación de controlar las operaciones 
técnicas; o,  
• Es declarado en insolvencia. 
El Concesionario podrá resolver el Contrato, si el Concedente incumpliera, de 
manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las obligaciones que 
tenga a su cargo, de acuerdo con el Contrato de Concesión SGT o la 
Legislación aplicable. 
g. Equilibrio Económico – Financiero 
La existencia de un desequilibrio económico-financiero en el Contrato de 
Concesión SGT sólo podrá dar lugar a la modificación de las prestaciones de la 
Sociedad Concesionario y/o del Concedente para efectos de restablecer el 
equilibrio, más no dará lugar ni a la suspensión ni a la resolución del referido 
Contrato de Concesión. 
h. Solución de Controversias 
Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre la Sociedad 
Concesionaria y el Concedente sobre la interpretación, ejecución, 
cumplimiento de cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o resolución 
del Contrato, deberán ser resueltos por trato directo entre las partes dentro de 
un plazo de quince (15) días. En caso el conflicto no sea resuelto dentro de 
dicho plazo, las partes deberán definirlo como un conflicto o controversia de 
carácter técnico o no técnico, pudiendo recurrir al arbitraje de derecho nacional 
o de inversión, según la cuantía en disputa. 
iii. Régimen tarifario 
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Bajo los alcances de la LDEG, se ha establecido un régimen específico para las 
Líneas de Transmisión SGT cuyo propósito es otorgar estabilidad y 
predictibilidad en el cobro de los ingresos que un concesionario deberá recibir. 
Las condiciones aplicables al régimen tarifario se encuentran establecidas tanto 
en el Contrato de Concesión como en el marco regulatorio aplicable.  
La LDEG establece que los ingresos de los concesionarios serán remunerados a 
través de un concepto denominado Base Tarifaria, el cual se determina de 
manera anual por OSINERGMIN. En estricto, la Base Tarifaria constituye el 
monto anual que será reconocido a las instalaciones SGT, el cual permitirá 
efectuar el cálculo de las tarifas y compensaciones de transmisión. La Base 
Tarifaria se encuentra compuesta por los siguientes elementos22: 
La remuneración de las inversiones, calculadas como anualidad para un 
periodo de recuperación de hasta treinta (30) años, con una tasa de 
actualización del 12%. Los costos eficientes de operación y mantenimiento 
(COyM). Una liquidación anual para identificar cualquier desajuste entre lo 
autorizado como Base Tarifaria del año anterior y lo efectivamente recaudado 
durante el año respectivo. La diferencia se incorpora como crédito o débito en 
la Base Tarifaria del siguiente período. 
En el caso de infraestructura que haya sido parte de un proceso de licitación 
pública, los componentes de inversión, operación y mantenimiento de la Base 
Tarifaria, dentro del periodo de recuperación, se determinan según los valores 
que son indicados en el procedimiento de licitación. En ese sentido, los costos 
de inversión, operación y mantenimiento o explotación resultantes de los 
procesos de licitación se considerarán expresados a la fecha de presentación de 
ofertas y deberán ser actualizados anualmente durante la ejecución de los 
procedimientos de fijación de tarifas en barra, empleando los índices que han 
sido establecidos en el Contrato de Concesión SGT. 
La Base Tarifaria es remunerada a través de los conceptos de Peaje por 
Transmisión y el Ingreso Tarifario. Ambos conceptos son recaudados a través 
de las empresas generadoras, quienes trasladan el cobro de estos conceptos a 
los usuarios del sistema. La determinación del Peaje por Transmisión y el 
Ingreso Tarifario se efectúa según la Base Tarifaria determinada por el 
OSINERGMIN para cada año tarifario.  
IV. Acerca de los riesgos regulatorios vinculados al desarrollo de la 
actividad de transmisión eléctrica 
                                                      
22  CFR. artículo 24, LDEG. 
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La adjudicación al sector privado de los proyectos de líneas de transmisión que 
se encuentran clasificadas como SGT, de manera general, sigue un esquema 
propio al régimen de APPs, el cual se caracteriza por la “transferencia al sector 
privado de los proyectos de inversión que usualmente han sido ejecutados por 
o financiados por el sector público”23. Este régimen no sólo implica la mera 
transferencia al sector privado de proyectos de alcance público, sino que su 
transferencia debe estar basada en la óptima asignación de riesgos a través de 
la aplicación del principio de Valor por Dinero. La finalidad es que bajo este 
régimen se efectúe una asignación de riesgos a la parte que se encuentra en 
mejor posición de asumirlos al menor costo24. 
Durante el desarrollo de un proyecto, uno de los riesgos que pueden afectar la 
operación de este es el vinculado a los cambios regulatorios, más aún cuando 
se tratan de proyectos que se encuentran sujetos a la regulación de un 
determinado sector. En efecto, si bien la adjudicación de proyectos a través de 
un régimen de APPs tiene por finalidad que se asignen los riesgos a la parte 
que puede asumirlos a un menor costo a efectos de mitigar su impacto, existen 
ciertas circunstancias en las cuales no resulta posible reducir el riesgo a cero.  
En el caso de la infraestructura del mercado eléctrico -en específico la 
infraestructura de transmisión eléctrica- uno de los aspectos más relevantes y 
críticos es el referido al marco regulatorio y las condiciones seguidas para la 
determinación del régimen tarifario. En el caso de las instalaciones 
pertenecientes al SGT, tal situación es de alta relevancia ya que los cambios 
sobre las reglas que regulan la actividad tendrían una incidencia directa sobre 
los flujos esperados por los inversionistas y titulares de la infraestructura de 
transmisión.  
A tales efectos, como hemos indicado, los activos y operaciones 
correspondientes a la infraestructura de transmisión se encuentran sometidas a 
las reglas establecidas no sólo en el Contrato de Concesión BOOT, sino 
también a las normas que componen el marco regulatorio aplicable al sector 
eléctrico en el Perú y las reglas de interpretación que las autoridades 
competentes puedan efectuar respecto de las normas y el Contrato de 
Concesión, en lo que corresponda. En tal sentido, las modificaciones que se 
puedan efectuar sobre el marco regulatorio aplicable al proyecto tienen una 
                                                      
23  INTERNATIONAL MONETARY FUND. “Public Private Partnerships. Informe preparado 
por el Departamento de Asuntos Fiscales”. 2004, p. 6. 
24  HOVY, Pauline. “Risk Allocation in Public-Private Partnerships: Maximizing value for 
money. Discussion Paper”. International Institute for Sustainable Development. 2015, p. 1. 
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incidencia directa sobre el desarrollo del mismo. 
Si bien la estructura del mercado eléctrico no ha sufrido variaciones que 
impliquen una contradicción a los principios que sustentaron su desarrollo y 
tampoco se ha derogado la LCE y RLCE, normas que establecen las 
condiciones generales para la regulación del mercado eléctrico, debe indicarse 
que no es posible garantizar que estas normas –ahora vigentes– no sean 
modificadas sustancialmente o incluso, derogadas. En específico, no resulta 
posible indicar que el régimen tarifario aplicable a la fecha no estará sujeto a 
cambio o no será inalterado en el futuro, de modo tal que afecten 
negativamente el desarrollo de las operaciones de los titulares de 
infraestructura de transmisión bajo el régimen SGT. 
Adicionalmente a ello, no sólo existe un riesgo regulatorio respecto a la 
posibilidad de modificación del marco normativo aplicable al sector eléctrico, 
sino también existen ciertos riesgos vinculados a la modificación de las 
condiciones específicas de remuneración que son establecidas para las 
instalaciones de transmisión bajo el SGT. Tal como se ha indicado, la 
remuneración a estas instalaciones se rige por la Base Tarifaria que se calcula 
según el monto ofertado en el proceso de licitación. Anualmente se sigue un 
proceso tarifario a efectos de determinar la remuneración que se asignará a 
cada una las líneas de transmisión que forman parte del SGT, según las 
condiciones fijadas tanto en la LDEG como en el Reglamento de Transmisión.  
En consecuencia, las tarifas que remuneran el servicio prestado por los 
concesionarios titulares de estas instalaciones son fijadas regulatoriamente, 
bajo los alcances de lo previsto por el marco regulatorio del sector eléctrico. Si 
bien el marco regulatorio aplicable ha sido establecido en concordancia con los 
principios que rigen las actividades del sector eléctrico, ello no garantiza que 
en el futuro puedan establecerse modificaciones a las normas que a la fecha se 
encuentran vigentes y en virtud de las cuales se determina la tarifa que 
remunera las instalaciones del SGT. 
V. ¿Cómo mitigar los riesgos vinculados con el cambio de las tarifas 
aprobadas para la actividad de transmisión SGT? 
Dado que la existencia de riesgos regulatorios en el desarrollo de la actividad 
de transmisión SGT es un hecho incontrovertible, el Estado Peruano ha 
previsto la incorporación de ciertas cláusulas o estipulaciones en el marco del 
Contrato de Concesión a efectos de garantizar que el referido riesgo pueda ser 
mitigado de forma tal que su ocurrencia genere un impacto mínimo al titular 
del proyecto.  
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En estricto, al emplear como técnica regulatoria la adjudicación de estos 
proyectos a través de un Contrato de Concesión, se produce la 
contractualización de las condiciones que se encuentran contenidas también en 
el marco regulatorio aplicable. Consecuentemente, las modificaciones del 
marco regulatorio que tengan incidencia sobre el desarrollo de las obligaciones 
del Contrato de Concesión podrán ser consideradas como una afectación al 
régimen contractual aplicable. Ello otorga la posibilidad a que el concesionario 
quede habilitado a invocar los mecanismos establecidos en el Contrato de 
Concesión para mitigar el impacto generado por los cambios regulatorios.  
Las medidas que son incorporadas usualmente en los Contratos de Concesión 
“BOOT”, son las que se detallan a continuación: 
i. Régimen de Equilibrio Económico-Financiero 
El Contrato de Concesión BOOT para las instalaciones del SGT contiene 
disposiciones referidas a la aplicación del Equilibrio Económico-Financiero. A 
tales efectos, se considerará que se ha afectado el Equilibrio Económico-
Financiero cuando ocurra lo siguiente:  
(i) Un acto o medida dictado por una Autoridad Gubernamental o, cambios 
en el marco regulatorio aplicable relativo a cualquier aspecto de la 
Concesión SGT, incluyendo temas tributarios o medioambientales; y,  
(ii) Como consecuencia de dichos actos, se afecte los ingresos o costos de 
operación y mantenimiento del Servicio a proveer por la Sociedad 
Concesionaria, de manera tal que la diferencia entre los ingresos menos 
los costos de explotación del Servicio, durante un periodo de cuatro 
trimestres consecutivos, varíe en diez por ciento (10%) o más, con 
respecto a la diferencia entre los ingresos menos los costos de los cuatro 
trimestres inmediatamente anteriores.  
De verificarse que se ha producido un cambio en el marco regulatorio o que 
alguna de las entidades competentes ha emitido un acto que genere un cambio 
en el marco regulatorio, el concesionario titular de la instalación podrá invocar 
la referida cláusula del Contrato de Concesión. Sin embargo, es necesario que 
se pruebe que la referida modificación tiene una incidencia sobre los costos o 
ingresos del concesionario.  
Una vez invocada la aplicación de esta cláusula, las partes involucradas 
deberán trabajar en las soluciones y el procedimiento a seguir a efectos de 
Mayra Aguirre Ramírez                                                                                               Forseti N°7 
 
18 
restablecer el equilibrio económico existente a la fecha en que se produjeron los 
hechos descritos previamente.  
ii. Aplicación del Régimen de Solución de Controversias 
Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir sobre la 
interpretación, ejecución, cumplimiento de cualquier aspecto relativo a la 
existencia, validez o resolución del Contrato, deberán ser resueltos por trato 
directo entre las partes dentro de un plazo de quince (15) días. 
En este caso, de generarse una controversia como consecuencia de la 
modificación del marco regulatorio, el concesionario podría solicitar el pago de 
una indemnización por los daños derivados por tal modificación. En caso de 
no llegar a un acuerdo, la controversia puede ser llevada a arbitraje. Según la 
cuantía de la pretensión, el arbitraje será llevado en sede nacional o será un 
arbitraje a discutirse bajo las Reglas de Conciliación y Arbitraje del Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). 
iii. Invocación de la Terminación del Contrato de Concesión 
Como hemos indicado, una modificación en el régimen tarifario aplicable a la 
actividad de transmisión SGT también generará una afectación a lo establecido 
en el Contrato de Concesión, dado que los valores del Costo de Inversión y 
Costo de Operación y Mantenimiento forman parte del Contrato y son cifras 
que se utilizan para la determinación de la Base Tarifaria. En ese sentido, una 
modificación al régimen tarifario que genere una afectación al concesionario 
podrá ser considerado como un incumplimiento del Estado como concedente.  
Además de poder invocar la restitución del Equilibrio Económico-Financiero, 
debe considerase que si el perjuicio es de una envergadura tal que no pueda 
mitigarse a través del Equilibrio Económico-Financiero, el concesionario podrá 
invocar la terminación del Contrato de Concesión.  
En este caso, el Concedente se encontrará obligado a pagar a favor de la 
Sociedad Concesionaria el monto que resulte mayor entre: (i) el valor presente 
de los ingresos por Base Tarifaria que se hubiera generado durante el saldo del 
plazo del Contrato de Concesión, empleando a estos efectos una tasa de 
descuento de 12% nominal en Dólares o (ii) el Valor Contable que los Bienes de 
la Concesión tuvieran a la fecha de terminación de la Concesión SGT. El monto 
a pagar por el Concedente incluirá los conceptos de transferencia de los bienes 
de la concesión y la indemnización que corresponda. El cálculo del monto a 
pagarse a favor del concesionario será determinado por un experto designado 
por las partes. 
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Ahora bien, puede cuestionarse la idoneidad de los mecanismos propuestos a 
nivel contractual para mitigar los impactos derivados de los cambios en el 
marco regulatorio aplicable con incidencia sobre las tarifas aprobadas para un 
proyecto de transmisión eléctrica. De hecho, en la práctica son muy pocos los 
casos en donde se ha aplicado a alguno de los mecanismos descritos, ello 
debido a que no se ha producido un supuesto de modificación normativa de 
las condiciones tarifarias vigentes y aplicables a la actividad de transmisión 
SGT. Sin embargo, tal como se ha indicado, los contratos de concesión que se 
suscriben para el desarrollo de esta infraestructura tienen un plazo de validez 
de alrededor de treinta (30) años, por lo que no resulta posible garantizar que 
durante todo el periodo de vigencia del contrato, los regímenes tarifarios 
permanezcan inalterados. 
VI. A modo de conclusión 
A efectos de fomentar la inversión en la infraestructura de transmisión SGT, se 
ha desarrollado un marco regulatorio que cubre diversos aspectos, siendo uno 
de los más importantes el referido al régimen tarifario aplicable. Asimismo, 
también se determinó la necesidad de desarrollar un régimen de APPs que 
permita adjudicar dichos proyectos al sector privado a través del otorgamiento 
de una concesión. 
En ese sentido, si bien existen diversos riesgos que pueden afectar el desarrollo 
de un proyecto, debe considerarse que lo referido a la regulación tarifaria es un 
asunto crítico para efectos de la evaluación financiera del proyecto. En estricto, 
los inversionistas buscan contar con los flujos necesarios para que el proyecto 
resulte no sólo rentable sino debidamente ejecutable. En consecuencia, las 
modificaciones que puedan efectuarse sobre el marco regulatorio existente 
pueden afectar negativamente el desarrollo de un proyecto de transmisión 
eléctrica SGT. 
Sin embargo, al haberse contractualizado las principales disposiciones 
normativas, se otorga una mayor garantía al concesionario, dado que éste 
podrá recurrir a los mecanismos contractuales aplicables para mitigar los 
perjuicios derivados de una modificación en el régimen tarifario aplicable. En 
estricto, como bien se ha indicado, las reglas tarifarias no sólo se encuentran 
desarrolladas en las normas aplicables, sino que también se regulan a nivel 
contractual. Consecuentemente, ello permite que las modificaciones 
normativas que tengan una incidencia sobre el régimen tarifario contractual 
puedan ser resueltas a través de los mecanismos previstos en el Contrato de 
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Concesión correspondiente.  
 
